■柏市場再整備及び市場用地活用基本計画策定業務スケジュール（案）

No	項目名	令和６年度												令和７年度											
		R6.4	R6.5	R6.6	R6.7	R6.8	R6.9	R6.10	R6.11	R6.12	R7.1	R7.2	R7.3	R7.4	R7.5	R7.6	R7.7	R7.8	R7.9	R7.10	R7.11	R7.12	R8.1	R8.2	R8.3
1	KOMTG																								
2	定例打合せ																								
3	基本計画の策定																								
4	ア　現状と課題の整理																								
5	イ　本市場の将来像及び再整備の方向性の作成																								
6	ウ　目標取扱数量及び金額の算定																								
7	エ　必要機能の検討																								
8	オ　市場施設規模の算定																								
9	カ　動線計画（案）の作成																								
10	キ　市場用地活用の方向性の作成																								
11	ク　事業手法の整理及び評価																								
12	ケ　財政収支予測及び経済波及効果の算定																								
13	コ　リスク分担の検討																								
14	サ　整備スケジュール（案）の作成																								
15	シ　施設配置（案）の作成																								
16	市場内関係者のワーキンググループ開催支援																								
17	全体																								
18	青果																								
19	水産																								
20	花き																								
21	関連																								
22	買出し人ヒアリングへの助言																								
23	民間事業者ヒアリングの実施																								
24	柏市公設総合地方卸売市場運営審議会開催支援																								
25	パブリックコメントの準備及び対応																								
26	中間報告書作成																								
27	中間報告会																								
28	業務報告書作成（基本計画）																								
29	最終報告会																								
30																									