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【建替え手法の検討】あけぼの保育園

⚫ 工事車両・保
護者・園児の
動線が重なる

⚫ 移転先用地
が必要
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⚫ 敷地外に仮設園舎用地が必要⚫ 敷地外に代替園庭が必要



手法②現敷地内での建替え
園の近隣で代替園庭を確保することは困難。園周辺の道路は狭隘で国道への抜け道となっ
ており，園児の安全確保が難しい。
また工事期間中は，工事車両と保護者・園児との動線が重なり安全な保育の提供が困難。

手法③敷地外仮設
手法④移転建替え

適した未利用市有地はない。

あけぼの保育園
■代替園庭の検討（公園）

№ 名称 面積 距離 留意点

１ あけぼの公園 約1,500㎡ 450ｍ 国道を横断

２
あけぼの第二
公園

約1,100㎡ 600ｍ

３
大堀川
防災公園

約58,700㎥ 750ⅿ 浸水想定エリア

４
柏西口
第一公園

約8,500㎡ 900ｍ

■敷地外仮設用地，移転用地の検討（未利用市有地）

№ 名称 面積 距離 留意点

■保育園周辺図（半径800ｍ，徒歩10分）

①大堀川防災公園

1.あけぼの
公園

2.あけぼの第
二公園

柏駅

柏市役所

4.柏西口第一公園

あけぼの
保育園

桜台保育園

【検討結果】

所在地：柏市あけぼの三丁目４－１８
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な し



豊住保育園

⚫ 工事車両・保
護者・園児の
動線が重なる

【建替え手法の検討】
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⚫ 移転先用地
が必要

⚫ 敷地外に仮設園舎用地が必要⚫ 敷地外に代替園庭が必要



豊住保育園
■代替園庭の検討（公園）

№ 名称 面積 距離 留意点

１
豊住五丁目遊
びの広場

約500㎡ 450ｍ
園児数に対して
広さが不足

２
永楽台近隣公
園

約10,000㎡ 800ｍ
近隣センターに
隣接

３
名戸ケ谷第二
公園

約2,700㎡ 850ｍ

４
つくしが丘第
四公園・つく
しが丘緑地

約4,000㎡ 1,000ｍ

№ 名称 面積 距離 留意点

①
柏市社会福祉
センター跡地

約2,200㎡
（平坦部分は
1/3程度）

150ｍ

崖地（斜面）
敷地の西側に都市
計画道路用地が含
まれている

南柏駅

新柏駅

1.豊住五丁目
遊びの広場

2.永楽台近隣公園

4.つくしが丘第四公園
（緑地含む）

3.名戸ヶ谷
第二公園①柏市社会福祉

センター跡地

豊住保育園

■保育園周辺図（半径800ｍ，徒歩10分）

手法②現敷地内での建替え
園の近隣で十分な広さの代替園庭を確保することは困難
また工事期間中は，工事車両と保護者・園児との動線が重なり安全な保育の提供が困難。
更に仮設園舎が三階建てとなることで非常時の避難が困難。

手法③敷地外仮設
手法④移転建替え

園周辺に未利用市有地があるが，新柏駅からの斜面部分に位置し，平坦部分が少ない。
敷地の形状から保育施設（仮設園舎含む）の設置に適さない。

【検討結果】

所在地：柏市豊住三丁目１－４３
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■敷地外仮設用地，移転用地の検討（未利用市有地）



桜台保育園 【建替え手法の検討】
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⚫ 移転先用地
が必要

⚫ 敷地外に仮設園舎用地が必要



桜台保育園

№ 名称 面積 距離 留意点

①
弥生町ゲート
ボール場跡地

約1,000㎡ 1,100ｍ 周辺道路が狭隘

①弥生町
ゲートボール場
跡地

桜台保育園

あけぼの
保育園

柏市役所

■保育園周辺図（半径800ｍ，徒歩10分）

【検討結果】

手法③敷地外仮設
敷地面積が狭く，周辺道路が狭隘であり，園運営が困難な環境。
また敷地面積が狭く，園庭や保護者用駐車場を設置することができない。

手法④移転建替え 敷地面積が不足しており移転は困難。

東町保育園

所在地：柏市桜台９－６
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■敷地外仮設用地，移転用地の検討（未利用市有地）

■代替園庭の検討（公園）

№ 名称 面積 距離 留意点

現敷地内での建替えが難しいため
代替園庭の検討は行わない。




