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   Ｋ形 φ７５～１５０ Ｌ＝ １８．０ｍ 

   ＮＳ形 φ７５～２００ Ｌ＝ ８２４．４ｍ 

   硬質塩化ビニル管延長 Ｌ＝７．０ｍ 

   ＨＩＶＰφ７５～１５０ Ｌ＝７．０ｍ 

   仕切弁設置 １６台 

   給水取直し ３０か所 

   仮配管設置撤去 一式 

   消火栓設置   ６栓 

   路面復旧    ２，９０７㎡ 

 (6) 工事状況（平成２０年１１月２０日現在） 

   工事出来高 ６７％ 

 




