

柏市民の皆様へ

▲▽▲▽下水道管工事・調査予定のお知らせ▲▽▲▽

この度、皆様がお住いの地区において、公共下水道施設の工事・調査を実施する事となりました。
この工事・調査は**柏市上下水道局からの委託業務**で下水道管の更新工事、下水道管内状況を調査するものです。
作業中は片側交互通行・一部通行止め及び多少の騒音等でご迷惑をお掛けと思いますが、何卒ご協力の程お願いします。
工事・調査作業中においても各ご家庭のトイレ・排水は流せますので、普段どおりお使いください。
工事・調査前には、箇所沿線のお宅に直接お知らせをポスティングさせていただきますので宜しくお願いします。

業務委託名：柏市公共下水道管路施設包括的予防保全型維持管理業務委託

作業会社	業務内容	6月23日 (月)	6月24日 (火)	6月25日 (水)	6月26日 (木)	6月27日 (金)	6月28日 (土) (日)	人員	GM	責任者氏名 TEL	備考
		作業箇所	作業箇所	作業箇所	作業箇所	作業箇所	作業箇所				
(株)飛翔工業	管路内詳細調査業務(作業時間9:00～17:00) マンホールの中から下水道管の調査を行います。	高田・豊上町・豊四季 篠籠田	豊上町・豊四季 篠籠田	豊上町・豊四季 篠籠田	豊上町・豊四季 篠籠田	豊上町・豊四季 篠籠田	休工	休工	4	2	斉藤 090-1129-5934
日田エンジニアリン グ	巡視点検業務(9:00～17:00) 下水道管が埋まっている道路上に異常がないか点検します	新十余二	東花野井	予備日	予備日	予備日	休工	休工	2	0	清水 070-4038-8000
ファーストサービス	管路内詳細調査業務(作業時間9:00～17:00) マンホールの中から下水道管の調査を行います。	休工	明原2, 3, 4丁目	明原2, 3, 4丁目	明原2, 3, 4丁目	明原2, 3, 4丁目	休工	休工	4	2	森田 090-6972-4509
新栄工業	管路内詳細調査業務(作業時間9:00～17:00) マンホールの中から下水道管の調査を行います。	北柏	北柏	休工	休工	休工	休工	休工	3	2	大島 090-7282-7955
グッドメンテ	管路内詳細調査業務(作業時間9:00～17:00) マンホールの中から下水道管の調査を行います。	根戸・松ヶ崎新田 松葉町	根戸・松ヶ崎新田 松葉町	松葉町・柏の葉 新十余二	松葉町・柏の葉 新十余二	松葉町・柏の葉 新十余二	休工	休工	4	2	渡部 080-3591-0532
グッドメンテ	管路内詳細調査業務(作業時間9:00～17:00) マンホールの中から下水道管の調査を行います。	明原	明原	明原	明原	明原	休工	休工	4	2	渡部 080-3591-0532
サンケン	管路内詳細調査業務(作業時間9:00～17:00) マンホールの中から下水道管の調査を行います。	柏の葉	名戸ヶ谷	休工	休工	休工	休工	休工	3	2	中山 090-4540-4534
柏組合	下水道管路更生工事(作業時間9:00～17:00) 道路を掘らずに下水道管の更新工事を行います。	柏市内一円	柏市内一円	柏市内一円	柏市内一円	柏市内一円	休工	休工	4	5	成田 080-1157-5730
柏組合	下水道管路更生工事(作業時間9:00～17:00) 道路を掘らずに下水道管の更新工事を行います。	戸張	柏	南柏二丁目	篠籠田	休工	休工	休工	6	4～5	横山 080-5873-1133
柏組合	下水道管路更生工事(作業時間9:00～17:00) 道路を掘らずに下水道管の更新工事を行います。	休工	新十余二・花野井 布施新町	つくしが丘四丁目	新十余二・花野井 布施新町 つくしが丘	休工	休工	休工	3	3	横山 080-5873-1133

○下水道管全般に関してのお問い合わせは、**柏市上下水道局担当課**へご連絡ください。
当作業についてのお問い合わせは**下記事務所**へご連絡ください。

担当課：柏市上下水道局下水道工務課 ・中島
TEL：04-7167-1429



業務受託者：柏管路包括共同企業体(かしわかんろほうかつきょうどうきぎょうたい)
TEL：04-7192-8446(共同企業体事務所)



所属会社一覧

(株)飛翔工業
(株)グッドメンテ
(株)サンケン
(株)TEC
(株)ファーストサービス
(株)三和総合工業
日本サービス(株)
新栄工業(株)
(株)日田エンジニアリング
管清工業(株)

・左記会社(12社)は柏管路包括共同企業体の所属会社です。

※この業務では設備工事の営業や代金の請求等は一切行いません。

柏組合
(株)東京設計事務所

初めまして！蓮子です。
下水道のこと、たくさん知っ
て好きになってほしいな♪
よろしくね！

