

H27

アクションプラン全体計画（平成23～27年度）

推進項目	23 受益者負担の適正化				重要度	A	
番号・取組事業名	23013	駐輪場定期利用使用料・利用料金の見直し	作成日	H27.4.1	更新日	H28.3.31	
担当部署	120700	土木部 交通施設課	責任者	石井 健三	担当者	自転車対策担当	
取組年度	H27	～	H27				
効果	歳入増加	その他改善					
最終目標	駐輪場定期利用使用料・利用料金の見直しを図ることで10年後を目安に駐輪場管理運営について受益者負担率を100%にする。						
年度	区分	取組内容・目標					
平成23年度							
平成24年度							
平成25年度							
平成26年度							
平成27年度	計画ど	受益者負担および料金見直しの考え方を協議会での検討やパブリックコメントなどで募集おりし、そこで出た意見を集約・精査し、料金見直しの内容の検討を行った。					
成果指標	指標名	駐輪場使用料の増加				単位	
	年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	最終値
	計画値						
効果額	実績値	平成29年度改定予定のため、平成27年度の成果指標、効果額、金額以外で見込まれる効果に変動なし。					
	歳入増加	計画額					0
		実績額					0
	歳出削減	計画額					0
		実績額					0
	計	計画額	0	0	0	0	0
実績額		0	0	0	0	0	
見込まれる その他効果 (金額以外)							

アクションプラン(平成27年度)

推進項目	23 受益者負担の適正化				重要度	A		
番号・取組事業名	23013	駐輪場定期利用使用料・利用料金の見直し	作成日	H27.4.1	更新日	H28.3.31		
担当部署	120700	土木部 交通施設課	責任者	石井 健三	担当者	自転車対策担当		
	区分	取組内容・目標						
平成27年度	計画どおり	受益者負担および料金見直しの考え方を協議会での検討やパブリックコメントなどで募集し、そこで出た意見を集約・精査し、料金見直しの内容の検討を行った。						
取組項目					4~6月	7~9月	10~12月	1~3月
1	料金算出方法の検討				○	○	○	○
2	自転車等駐車対策協議会で料金について検討					○	○	
3	パブリックコメントにより公募による意見聴取						○	
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
進捗								
上半期	進捗状況	遅れている	コメント	自転車等駐車対策協議会にて料金改定案を提示。利用者が直接生活に影響を受けることもあり、委員からも様々な意見が出たため、改定案を再度修正・検討。パブリックコメントの時期を来年1月以降に変更。指定管理者との協議も踏まえて、協議会についても次年度以降も適宜開催予定。				
進捗・実績								
年度末	成果指標名	駐輪場使用料の増加		計画値	単位	実績値	単位	
	達成状況【成果】	達成	コメント	パブリックコメントについては1月にずれ込んだが、概ね予定どおりの進捗状況となった。今後、受益者負担率に基づく金額算出を詰めていき、平成29年度改定を目指し、協議会や、指定管理者の意見を集約させた具体案を確定させていく。				
	進捗状況【活動】	計画どおり						
	計画変更(次年度以後)	取組内容		コメント				
計画値								
評価	評価者	石黒 博	※重要度A事業は副市長、重要度B事業は部局長を評価者とする					
	総合評価(A・B・C)	B	コメント 指示事項	協議会等の意見を踏まえ、慎重に進めること。				
	方向性	継続実施						