

施設概要

施設ID	施設名	改廃予定	担当部署	施設内訳	工事不可期間	備考	器具数	灯数
1	柏市役所本庁舎		資産管理課	別館,分室1,分室2	就業時間中	工事の3か月以上前までに日程確定要	568	1106
3	中央体育館		資産管理課	柏市中央体育館 管理棟	就業時間中	工事の3か月以上前までに日程確定要	208	348
7	豊四季台近隣センター体育館	第1期転用	市民活動支援課	豊四季台近隣センター体育館		工事の3か月以上前までに日程確定要	146	154
9	田中近隣センター体育館・本館の一部	第2期集約化（存続又は移転）	市民活動支援課	田中近隣センター体育館・本館の一部		工事の3か月以上前までに日程確定要	65	91
10	永楽台近隣センター	第1期・第2期改修（縮小）	市民活動支援課	永楽台近隣センター		工事の3か月以上前までに日程確定要	118	140
19	旭町近隣センター	第2期・第3期改修	市民活動支援課	柏市旭町近隣センター		工事の3か月以上前までに日程確定要	169	223
21	高柳近隣センター	第2期・第3期改修	市民活動支援課	高柳近隣センター			166	174
25	沼南近隣センター	・R7大ホール工事 ・大規模改修予定（未定）	市民活動支援課	沼南近隣センター		・令和6年度～令和7年6月末までに工事完了希望 ・工事の6か月以上前までに日程確定要	795	1184
30	逆井運動場	R6受変電工事	スポーツ課	逆井運動場	12/28～1/3	施設休場日（毎月第一月曜日）が都合が良い。	76	105
33	松葉第二近隣公園庭球場		スポーツ課	松葉第二近隣公園庭球場	12/28～1/4	施設休場日（毎月第一月曜日）が都合が良い。	1	1
35	手賀の丘公園		スポーツ課,公園緑地課	手賀の丘公園運動場,手賀の丘公園センター	5月,8月～11月	水・木曜日の定休日が多い（月によって営業日の場合あり）	130	151
45	南部老人福祉センター		高齢者支援課	南部老人福祉センター	①11月 ②休館日（日曜日・12月28日～1月4日） ③浴室内は～15:00(15:00以前の作業が避けられない場合は要相談) ④その他工事期間	令和6年度,誘導灯工事予定あり（時期未定） 工事の2か月以上前までに日程確定要	357	388
47	北柏デイサービスセンター	R7年度以降用途廃止検討	高齢者支援課	北柏デイサービスセンター	日曜以外の9:00～16:30は利用者あり	電球交換でも付かない照明あり。ALSOK警備	124	162
49	ほのぼのプラザますお		地域包括支援課	柏市ほのぼのプラザますお	土日祝	工事時間は8時～18時を希望	80	140
50	介護老人保健施設はみんぐ	B棟はR7～8に解体	医療公社管理課	介護老人保健施設はみんぐ	・厨房は4～20時頃まで毎日使用 ・浴室は月～土の9～16時まで使用 ・デイケアは営業日以外（日曜日）での対応を希望	B棟は対象外（解体予定） R7～R8年にB棟の移設工事を予定しているため, R6年度中の工事を希望	809	1122
54	高柳児童センター		子育て支援課	高柳児童センター	開館日。第3月曜以外の月曜希望		36	40
64	豊町保育園	R8大規模改修工事（屋上防水・外壁塗装等）	保育運営課	豊町保育園	給食室：月～金の17時まで（17時以降作業可）, 土の12時30分まで（12時30分以降作業可） その他：月～土の11時30分～15時は音・振動が発生する作業不可	園行事との調整あり 送迎時間の8時～9時30分, 16時～18時の園への車両駐車不可 令和8年度に実施する大規模改修工事（屋上防水・外壁塗装等）と調整が必要	72	101
66	田中保育園		保育運営課	田中保育園	給食室：月～金の17時まで（17時以降作業可）, 土の12時30分まで（12時30分以降作業可） その他：月～土の11時30分～15時は音・振動が発生する作業不可	園行事との調整あり 送迎時間の8時～9時30分, 16時～18時の園への車両駐車不可	69	106
67	酒井根保育園	R8大規模改修工事（屋上防水・外壁塗装等）	保育運営課	柏市立酒井根保育園	給食室：月～金の17時まで（17時以降作業可）, 土の12時30分まで（12時30分以降作業可） その他：月～土の11時30分～15時は音・振動が発生する作業不可	園行事との調整あり 送迎時間の8時～9時30分, 16時～18時の園への車両駐車不可 令和8年度に実施する大規模改修工事（屋上防水・外壁塗装等）と調整が必要	152	175

施設ID	施設名	改廃予定	担当部署	施設内訳	工事不可期間	備考	器具数	灯数
86	道の駅しょうなん(つばさ)		農政課	道の駅しょうなん(つばさ)	夜間(18時以降)と、1/1~3の終日のみ可能。	テナントにより、夜間の時間が異なる場合あり	130	153
88	高野台改良住宅団地 根戸団地	10年以内の廃止はなし	住宅政策課	柏市高野台改良住宅団地1-4号棟,柏市根戸団地5-8号棟外灯及び共用部分			132	132
91	向原団地(共用部分)	10年以内の廃止はなし	住宅政策課	共用部分			12	12
92	逆井団地		住宅政策課	逆井団地			49	49
93	東十余二団地		住宅政策課	東十余二団地			23	23
94	逆井第二団地		住宅政策課	逆井第二団地(17号棟)			14	14
95	北柏団地		住宅政策課	北柏団地			464	464
97	高柳第三団地	10年以内の廃止はなし	住宅政策課	高柳第三団地			4	4
106	豊四季台分館		図書館	豊四季台分室			30	55
108	柏第二小学校	小学校 R7~R8大規模改修予定 こどもルーム R8(9月~12月)空調設備改修工事(第二保育室) R8(7月~10月)外壁・屋根塗装及び内装改修工事(第一保育室) R10(7月~10月)外壁・屋根塗装及び内装改修工事(第二保育室) R14(9月~12月)空調設備改修工事(第一保育室)	教育施設課,学童保育課	柏市立柏第二小学校給食室,柏市立柏第二小学校外灯等屋外照明,柏市立柏第二小学校こどもルーム	給食室は夏休みのみ工事可能 こどもルーム:平日午後,土曜日,長期休みは工事不可。改廃予定欄の工事期間中は工事不可	こどもルームは工事の2か月前までに日程確定要	79	130
110	柏第四小学校	こどもルーム R7(7月~10月)外壁・屋根塗装及び内装改修工事(第一保育室) R10(9月~12月)空調設備改修工事(第一保育室) R13(9月~12月)空調設備改修工事(第二保育室)	教育施設課,学童保育課	柏市立柏第四小こどもルーム,柏市立柏第四小給食室,柏市立柏第四小外灯等屋外照明	給食室は夏休みのみ工事可能 こどもルーム:平日午後,土曜日,長期休みは工事不可。改廃予定欄の工事期間中は工事不可	こどもルームは工事の2か月前までに日程確定要	76	128
111	柏第五小学校	こどもルーム R12(9月~12月)空調設備改修工事(第一・三保育室)	教育施設課,学童保育課	柏市立柏第五小学校こどもルーム,柏市立柏第五小学校体育館,柏第五小学校 給食室,柏第五小学校 校舎,柏市立柏第五小学校	校舎,給食室は夏休みのみ工事可能 こどもルーム:平日午後,土曜日,長期休みは工事不可。改廃予定欄の工事期間中は工事不可		715	1186
112	柏第六小学校	こどもルーム R11(9月~12月)空調設備改修工事(第一保育室) R16(9月~12月)空調設備改修工事(第二保育室)	教育施設課,学童保育課	柏第六小学校 屋内運動場,柏第六小学校 給食室,柏第六小学校 校舎,柏第六小学校 外灯等屋外の照明,柏六小こどもルーム	校舎,給食室は夏休みのみ工事可能 こどもルーム:平日午後,土曜日,長期休みは工事不可。改廃予定欄の工事期間中は工事不可	こどもルームは工事の2か月前までに日程確定要	588	966
114	柏第八小学校	こどもルーム R11(7月~10月)外壁・屋根塗装内装改修工事	教育施設課,学童保育課	柏第八小学校 屋内運動場,柏第八小学校 給食室,柏第八小学校 校舎,柏第八小学校 外灯等屋外の照明,柏八小こどもルーム	校舎,給食室は夏休みのみ工事可能 こどもルーム:平日午後,土曜日,長期休みは工事不可。改廃予定欄の工事期間中は工事不可	こどもルームは工事の2か月前までに日程確定要	748	1035
115	豊小学校		教育施設課,学童保育課	豊小こどもルーム,豊小学校 校舎棟,豊小学校 外灯等屋外の照明	校舎は夏休みのみ工事可能 こどもルームは平日午後,土曜日,長期休みは工事不可	こどもルームは工事の2か月前までに日程確定要	612	1074
116	旭小学校		教育施設課	柏市立旭小学校給食室,柏市立旭小学校外灯等屋外照明	給食室は夏休みのみ工事可能		109	201

施設ID	施設名	改廃予定	担当部署	施設内訳	工事不可期間	備考	器具数	灯数
119	名戸ヶ谷小学校	小学校 R7～R8大規模改修予定 こどもルーム R8(9月～12月)空調設備改修工事	教育施設課,学童保育課	名戸ヶ谷小こどもルーム,名戸ヶ谷小学校 外灯等屋外の照明	こどもルーム：平日午後，土曜日，長期休みは工事不可。改廃予定欄の工事期間中は工事不可	こどもルームは工事の2か月前までに日程確定要	37	44
121	酒井根小学校		教育施設課	酒井根小学校 給食室,酒井根小学校 校舎,酒井根小学校 外灯等屋外の照明	校舎，給食室は夏休みのみ工事可能		561	1001
126	増尾西小学校		教育施設課,学童保育課	増尾西小こどもルーム,増尾西小学校 屋内運動場,増尾西小学校 給食室,増尾西小学校 校舎,増尾西小学校 外灯等屋外の照明	校舎，給食室は夏休みのみ工事可能 こどもルームは平日午後，土曜日，長期休みは工事不可	こどもルームは工事の2か月前までに日程確定要	769	1271
127	土南部小学校	こどもルーム R6(7月～10月)外壁・屋根塗装及び内装改修工事（第一保育室） R11(7月～10月)外壁・屋根塗装及び内装改修工事（第二保育室） R15(9月～12月)空調設備改修工事（第一保育室）	教育施設課,学童保育課	土南部小学校 屋内運動場,土南部小学校 外灯等屋外の照明,こどもルーム(追加)	こどもルーム：平日午後，土曜日，長期休みは工事不可。改廃予定欄の工事期間中は工事不可	こどもルームは工事の2か月前までに日程確定要	102	149
128	逆井小学校	こどもルーム R10(9月～12月)空調設備改修工事	教育施設課,学童保育課	逆井小こどもルーム,逆井小学校 屋内運動場,逆井小学校 外灯等屋外の照明	こどもルーム：平日午後，土曜日，長期休みは工事不可。改廃予定欄の工事期間中は工事不可	こどもルームは工事の2か月前までに日程確定要	107	142
133	田中小学校	こどもルーム R8(7月～10月)外壁・屋根塗装及び内装改修工事（第一保育室） R18(9月～12月)空調設備改修工事（第二・三保育室）	教育施設課,学童保育課	柏市立田中小学校こどもルーム1,柏市立田中小学校こどもルーム2,柏市立田中小学校屋内運動場,柏市立田中小学校外灯等屋外照明	こどもルーム：平日午後，土曜日，長期休みは工事不可。改廃予定欄の工事期間中は工事不可	こどもルームは工事の2か月前までに日程確定要	68	97
136	西原小学校	こどもルーム R9(7月～10月)外壁・屋根塗装及び内装改修工事（第一保育室） R19(9月～12月)空調設備改修工事（第一保育室）	教育施設課,学童保育課	西原小こどもルーム,西原小学校 屋内運動場,西原小学校 給食室,西原小学校外灯等屋外の照明	給食室は夏休みのみ工事可能 こどもルーム：平日午後，土曜日，長期休みは工事不可。改廃予定欄の工事期間中は工事不可	こどもルームは工事の2か月前までに日程確定要	140	211
138	松葉第二小学校	こどもルーム R7(7月～10月)外壁・屋根塗装及び内装改修工事（第一保育室）	教育施設課,学童保育課	松葉第二小学校校舎,松葉第二小学校 外灯等屋外の照明,松葉第二小学校こどもルーム	校舎は夏休みのみ工事可能 こどもルームは平日午後，土曜日，長期休みは工事不可。改廃予定欄の工事期間中は工事不可	こどもルームは工事の2か月前までに日程確定要	668	1063
139	十余二小学校	こどもルーム R8(7月～10月)外壁・屋根塗装及び内装改修工事（第一保育室） R15(9月～12月)空調設備改修工事（第二保育室）	教育施設課,学童保育課	十余二小学校 屋内運動場,十余二小学校 校舎,十余二小学校 外灯等屋外の照明,こどもルーム(追加)	校舎は夏休みのみ工事可能 こどもルーム：平日午後，土曜日，長期休みは工事不可。改廃予定欄の工事期間中は工事不可	こどもルームは工事の2か月前までに日程確定要	659	1033
141	風早北部小学校	こどもルーム R9(7月～10月)外壁・屋根塗装及び内装改修工事	教育施設課,学童保育課	風早北部小学校 こどもルーム,風早北部小学校 校舎,風早北部小学校 外灯等屋外の照明	校舎は夏休みのみ工事可能 こどもルームは平日午後，土曜日，長期休みは工事不可。改廃予定欄の工事期間中は工事不可	こどもルームは工事の2か月前までに日程確定要	635	973
142	手賀西小学校	こどもルーム R14(9月～12月)空調設備改修工事（第一保育室）	教育施設課,学童保育課	手賀西小こどもルーム,手賀西小学校 屋内運動場,手賀西小学校 校舎,手賀西小学校 外灯等屋外の照明	校舎は夏休みのみ工事可能 こどもルーム：平日午後，土曜日，長期休みは工事不可。改廃予定欄の工事期間中は工事不可	こどもルームは工事の2か月前までに日程確定要	289	505

施設ID	施設名	改廃予定	担当部署	施設内訳	工事不可期間	備考	器具数	灯数
143	手賀東小学校	こどもルーム R19(9月～12月)空調設備改修工事	教育施設課,学童保育課	手賀東小こどもルーム,手賀東小学校 屋内運動場,手賀東小学校 校舎,手賀東小学校 外灯等屋外の照明	校舎は夏休みのみ工事可能 こどもルームは平日午後,土曜日,長期休みは工事不可。改廃予定欄の工事期間中は工事不可	こどもルームは工事の2か月前までに日程 確定要	350	549
150	柏第二中学校		教育施設課	柏市立柏第二中学校給食室,柏市立柏第二中学校校舎,柏第二中学校 外灯等屋外の照明	校舎,給食室は夏休みのみ工事可能		601	951
151	柏第三中学校		教育施設課	柏市立柏第三中屋内運動場,柏市立柏第三中給食室,柏市立柏第三中校舎,柏市立柏第三中外灯等屋外照明	校舎,給食室は夏休みのみ工事可能		677	1068
152	柏第四中学校	R9～R10屋内運動場長寿命化	教育施設課	柏第四中学校 給食室,柏第四中学校 武道場,柏第四中学校 外灯等屋外の照明	給食室は夏休みのみ工事可能	屋内運動場R9～R10工事予定	105	163
153	柏第五中学校	R8屋内運動場長寿命化	教育施設課	柏第五中学校給食室,柏第五中学校武道館,柏第五中学校外灯等屋外	給食室は夏休みのみ工事可能	屋内運動場は対象外(別途LED化予定)	160	225
156	逆井中学校		教育施設課	逆井中学校 屋内運動場,逆井中学校 給食室,逆井中学校 校舎,逆井中学校 武道場,逆井中学校 外灯等屋外の照明	校舎,給食室は夏休みのみ工事可能		807	1253
158	田中中学校	R17までに校舎長寿命化	教育施設課	田中中学校_屋内運動場,田中中学校_校舎,田中中学校_外灯等屋外の照明		給食室解体予定	591	950
159	西原中学校		教育施設課	西原中学校 屋内運動場,西原中学校 給食室,西原中学校 校舎,西原中学校 武道場,西原中学校 外灯等屋外の照明	校舎,給食室は夏休みのみ工事可能		747	1166
162	松葉中学校		教育施設課	松葉中学校給食室,松葉中学校校舎,松葉中学校武道場,松葉中学校外灯等屋外の照明	校舎,給食室は夏休みのみ工事可能		769	1241
163	中原中学校		教育施設課	中原中学校 屋内運動場,中原中学校 給食室,中原中学校 校舎,中原中学校 外灯等屋外の照明	校舎,給食室は夏休みのみ工事可能		780	1277
164	豊四季中学校		教育施設課	柏市立豊四季中学校屋内運動場,柏市立豊四季中学校給食室,柏市立豊四季中学校校舎,柏市立豊四季中学校外灯等屋外照明	校舎,給食室は夏休みのみ工事可能		771	1182
165	風早中学校		教育施設課	風早中学校 屋内運動場,風早中学校 武道館,風早中学校 外灯等屋外の照明			107	124
166	手賀中学校		教育施設課	手賀中学校 屋内運動場,手賀中学校 校舎,手賀中学校 武道館,手賀中学校 外灯等屋外の照明	校舎は夏休みのみ工事可能		276	451
167	大津ヶ丘中学校	R7屋内運動場長寿命化	教育施設課	大津ヶ丘中学校 武道館,大津ヶ丘中学校 外灯等屋外の照明		屋内運動場は対象外(別途LED化予定)	52	59
173	旭町消防署	第4期建替え	企画総務課	旭町消防署			61	79
176	西部消防署たなか分署		企画総務課	西部消防署たなか分署			147	231
178	旭町消防署西原分署	第4期建替え トイレ・浴室改修(時期未定),受水槽改修(R8年度)	企画総務課	柏市旭町消防署西原分署)修正		改廃予定欄の工事との調整要	100	142
181	沼南消防署手賀分署		企画総務課	沼南消防署手賀分署			161	240
217	柏市営駐車場	R10,11年度改修予定	自転車対策室	柏市営駐車場		改修工事によりLED化予定の場合は対象外	183	263
218	柏駅東口第一自転車駐輪場		自転車対策室	柏駅東口第一自転車駐輪場			17	17

施設ID	施設名	改廃予定	担当部署	施設内訳	工事不可期間	備考	器具数	灯数
219	柏駅東口第三自転車駐輪場		自転車対策室	柏駅東口第三自転車駐輪場			80	83
220	柏駅東口第四自転車駐輪場		自転車対策室	柏駅東口第四自転車駐輪場			4	4
221	柏駅東口第五自転車駐輪場		自転車対策室	柏駅東口第五自転車駐輪場			5	5
222	柏駅東口第六自転車駐輪場		自転車対策室	柏駅東口第六自転車駐輪場			12	12
224	柏駅西口第四自転車駐輪場		自転車対策室	柏駅西口第四自転車駐輪場			9	10
227	柏駅西口第八自転車駐輪場		自転車対策室	柏駅西口第八自転車駐輪場			1	1
230	南柏駅東口第二自転車駐輪場		自転車対策室	南柏駅東口第二自転車駐輪場			4	6
232	篠籠田自転車保管場所		自転車対策室	篠籠田自転車保管場所			23	26
237	高柳駅東口第三		自転車対策室	高柳駅東口第3駐輪場			1	1
306	根戸近隣センター体育館		市民活動支援課	根戸近隣センター体育館		令和6年度工事を希望	64	88