

個別施設再編アクションプラン（令和6年度末現在） 17 医療施設

施設番号	対象施設	分類			ページ
		大分類	中分類	類型別方針用途	
1	医療センター	8 医療施設	(1) 医療施設	17 医療施設	1
2	市立柏病院	8 医療施設	(1) 医療施設	17 医療施設	1

大分類	8 医療施設	担当部署	健康医療部 地域医療推進課
中分類	(1) 医療施設		
類型別方針用途	17 医療施設		

No.	施設名 (建築年度)	再編の取組									
		第1期 H28(2016)～R6(2024)				第2期 R7(2025)～R16(2034)			第3期 R17(2035)～R26(2044)		第4期 R27(2045)～R36(2054)
1	医療センター H21(2009)	取組								現状のまま存続	
		延床面積 (㎡)	期首	893.72	期末	893.72	893.72			893.72	
		内容									
	複合施設(子)	複合施設名	総合保健医療福祉施設(ウェルネス柏)(親), こども発達センター(子), キッズルームひまわり(子), キッズルームこすもす(子), 柏市保健所(子)							敷地面積 (㎡)	9,774.41

第2期 R7(2025)～R16(2034)										
年度	R7(2025)	R8(2026)	R9(2027)	R10(2028)	R11(2029)	R12(2030)	R13(2031)	R14(2032)	R15(2033)	R16(2034)
取組										
延床面積 (㎡)	893.72	893.72	893.72	893.72	893.72	893.72	893.72	893.72	893.72	893.72
具体的な内容										
その他施設のあり方 保全・長寿命化に関する 計画等										

大分類	8 医療施設	担当部署	健康医療部 医療公社管理課
中分類	(1) 医療施設		
類型別方針用途	17 医療施設		

No.	施設名 (建築年度)	再編の取組									
		第1期 H28(2016)～R6(2024)				第2期 R7(2025)～R16(2034)			第3期 R17(2035)～R26(2044)		第4期 R27(2045)～R36(2054)
2	市立柏病院 S51(1976)	取組	その他				建替				
		延床面積 (㎡)	期首	12,121.31	期末	12,250.34	21,329.87			21,329.87	
		内容	(第1期) 現在地での建替えを進めるため、基本計画の策定、基本設計、実施設計等を行う。 (第2期) I期工事(新病棟建設+既存病棟及びサービス棟解体)・II期工事(新外来棟建設+既存外来管理治療棟解体)等を実施し、新病院を開院する。								
	-	複合施設名	-							敷地面積 (㎡)	37,693.55

第2期 R7(2025)～R16(2034)										
年度	R7(2025)	R8(2026)	R9(2027)	R10(2028)	R11(2029)	R12(2030)	R13(2031)	R14(2032)	R15(2033)	R16(2034)
取組	建替	→	→	→	→	→	→	→	→	
延床面積 (㎡)	12,250.34	12,250.34	12,250.34	12,250.34	12,250.34	12,250.34	12,250.34	21,329.87	21,329.87	21,329.87
具体的な内容	令和7(2025)年度には実施設計を終え、工事に向けた最終調整を実施する。 令和8(2026)年度頃に新病棟建設(I期工事)に着手し、令和11(2029)年度頃に既存病棟の解体を行う。その後、新外来棟建設(II期工事)に着手し、令和13(2031)年度頃から既存外来管理治療棟の解体を行う。令和14(2032)年度頃には外構工事に着手し、同年度のグランドオープンを目指す。									
その他施設のあり方 保全・長寿命化に関する 計画等	柏市立柏病院再整備基本計画、市立柏病院のあり方									