

個別施設再編アクションプラン（令和6年度末現在） 4 図書館

施設番号	対象施設	分類			ページ
		大分類	中分類	類型別方針用途	
1	図書館本館	2 社会教育系施設	(1) 図書館	4 図書館	1
2	図書館豊四季台分館	2 社会教育系施設	(1) 図書館	4 図書館	1
3	図書館田中分館	2 社会教育系施設	(1) 図書館	4 図書館	2
4	図書館西原分館	2 社会教育系施設	(1) 図書館	4 図書館	2
5	図書館南部分館	2 社会教育系施設	(1) 図書館	4 図書館	3
6	図書館布施分館	2 社会教育系施設	(1) 図書館	4 図書館	3
7	図書館永楽台分館	2 社会教育系施設	(1) 図書館	4 図書館	4
8	図書館増尾分館	2 社会教育系施設	(1) 図書館	4 図書館	4
9	図書館光ヶ丘分館	2 社会教育系施設	(1) 図書館	4 図書館	5
10	図書館新富分館	2 社会教育系施設	(1) 図書館	4 図書館	5
11	図書館高田分館	2 社会教育系施設	(1) 図書館	4 図書館	6
12	図書館根戸分館	2 社会教育系施設	(1) 図書館	4 図書館	6
13	図書館新田原分館	2 社会教育系施設	(1) 図書館	4 図書館	7
14	図書館松葉分館	2 社会教育系施設	(1) 図書館	4 図書館	7
15	図書館藤心分館	2 社会教育系施設	(1) 図書館	4 図書館	8
16	図書館沼南分館	2 社会教育系施設	(1) 図書館	4 図書館	8
17	図書館高柳分館	2 社会教育系施設	(1) 図書館	4 図書館	9
18	図書館子ども図書館	2 社会教育系施設	(1) 図書館	4 図書館	9

大分類	2	社会教育系施設	担当部署	生涯学習部 図書館
中分類	(1)	図書館		
類型別方針用途	4	図書館		

No.	施設名 (建築年度)	再編の取組										
		第1期 H28(2016)～R6(2024)				第2期 R7(2025)～R16(2034)		第3期 R17(2035)～R26(2044)		第4期 R27(2045)～R36(2054)		
1	図書館本館 S50(1975)	取組					その他					
		延床面積 (㎡)	期首	2,269.11	期末	2,269.11	2,269.11		2,269.11		2,269.11	
		内容	(第2期) 図書館の運営方針「柏市図書館のあり方」及び近隣センターの整備方針を踏まえた図書館サービスの方向性を整理した上で、図書館機能の検討及び維持管理を含む整備を進める。									
	-	複合施設名	-								敷地面積 (㎡)	2,234.07

第2期 R7(2025)～R16(2034)										
年度	R7(2025)	R8(2026)	R9(2027)	R10(2028)	R11(2029)	R12(2030)	R13(2031)	R14(2032)	R15(2033)	R16(2034)
取組										
延床面積 (㎡)	2,269.11	2,269.11	2,269.11	2,269.11	2,269.11	2,269.11	2,269.11	2,269.11	2,269.11	2,269.11
具体的な内容	「柏市図書館のあり方」及び近隣センターの整備方針を踏まえた図書館サービスの方向性の整理。図書館機能の検討及び維持管理を含む整備。									
その他施設のあり方 保全・長寿命化に関する 計画等	柏市図書館のあり方(平成31(2019)年2月策定)									

大分類	2	社会教育系施設	担当部署	生涯学習部 図書館
中分類	(1)	図書館		
類型別方針用途	4	図書館		

No.	施設名 (建築年度)	再編の取組										
		第1期 H28(2016)～R6(2024)				第2期 R7(2025)～R16(2034)		第3期 R17(2035)～R26(2044)		第4期 R27(2045)～R36(2054)		
2	図書館豊四季台分館 S40(1965)	取組					その他					
		延床面積 (㎡)	期首	198.52	期末	198.52	198.52		198.52		198.52	
		内容	(第3期) 豊四季台近隣センターの移転複合化、または建替に合わせて、現在の分館建物は廃止し、近隣センターへの移転及び図書館機能(・サービス)の整理・整備を行う。									
	-	複合施設名	-								敷地面積 (㎡)	505.25

第2期 R7(2025)～R16(2034)										
年度	R7(2025)	R8(2026)	R9(2027)	R10(2028)	R11(2029)	R12(2030)	R13(2031)	R14(2032)	R15(2033)	R16(2034)
取組										
延床面積 (㎡)	198.52	198.52	198.52	198.52	198.52	198.52	198.52	198.52	198.52	198.52
具体的な内容										
その他施設のあり方 保全・長寿命化に関する 計画等	柏市図書館のあり方(平成31(2019)年2月策定)									

大分類	2	社会教育系施設	担当部署	生涯学習部 図書館
中分類	(1)	図書館		
類型別方針用途	4	図書館		

No.	施設名 (建築年度)	再編の取組									
		第1期 H28(2016)～R6(2024)				第2期 R7(2025)～R16(2034)			第3期 R17(2035)～R26(2044)		第4期 R27(2045)～R36(2054)
3	図書館田中分館 S53(1978)	取組					その他				
		延床面積 (㎡)	期首	172.00	期末	172.00	172.00			172.00	
		内容	(第3期) 田中近隣センターの移転複合化, または建替に合わせて, 図書館機能(・サービス)の整理・整備を行う。								
	複合施設(子)	複合施設名	田中近隣センター(親), 田中出張所(子)							敷地面積 (㎡)	2,510.61

第2期 R7(2025)～R16(2034)										
年度	R7(2025)	R8(2026)	R9(2027)	R10(2028)	R11(2029)	R12(2030)	R13(2031)	R14(2032)	R15(2033)	R16(2034)
取組										
延床面積 (㎡)	172.00	172.00	172.00	172.00	172.00	172.00	172.00	172.00	172.00	172.00
具体的な内容										
その他施設のあり方 保全・長寿命化に関する 計画等	柏市図書館のあり方(平成31(2019)年2月策定)									

大分類	2	社会教育系施設	担当部署	生涯学習部 図書館
中分類	(1)	図書館		
類型別方針用途	4	図書館		

No.	施設名 (建築年度)	再編の取組									
		第1期 H28(2016)～R6(2024)				第2期 R7(2025)～R16(2034)			第3期 R17(2035)～R26(2044)		第4期 R27(2045)～R36(2054)
4	図書館西原分館 S53(1978)	取組					その他				
		延床面積 (㎡)	期首	105.00	期末	105.00	105.00			105.00	
		内容	(第3期) 西原近隣センターの建替に合わせて, 図書館機能(・サービス)の整理・整備を行う。								
	複合施設(子)	複合施設名	西原近隣センター(親), 西原出張所(子)							敷地面積 (㎡)	992.87

第2期 R7(2025)～R16(2034)										
年度	R7(2025)	R8(2026)	R9(2027)	R10(2028)	R11(2029)	R12(2030)	R13(2031)	R14(2032)	R15(2033)	R16(2034)
取組										
延床面積 (㎡)	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00
具体的な内容										
その他施設のあり方 保全・長寿命化に関する 計画等	柏市図書館のあり方(平成31(2019)年2月策定)									

大分類	2	社会教育系施設	担当部署	生涯学習部 図書館
中分類	(1)	図書館		
類型別方針用途	4	図書館		

No.	施設名 (建築年度)	再編の取組									
		第1期 H28(2016)～R6(2024)				第2期 R7(2025)～R16(2034)		第3期 R17(2035)～R26(2044)		第4期 R27(2045)～R36(2054)	
5	図書館南部分館 S53(1978)	取組	改修								
		延床面積 (㎡)	期首	191.00	期末	264.20	264.00		264.00		264.00
		内容	(第1期) 令和元(2019)年度の南部近隣センターリノベーション改修工事により再整備を実施した。								
	複合施設(子)	複合施設名	南部近隣センター(親), 南部こどもの広場(子), 南部出張所(子)							敷地面積 (㎡)	2,314.26

第2期 R7(2025)～R16(2034)										
年度	R7(2025)	R8(2026)	R9(2027)	R10(2028)	R11(2029)	R12(2030)	R13(2031)	R14(2032)	R15(2033)	R16(2034)
取組										
延床面積 (㎡)	264.00	264.00	264.00	264.00	264.00	264.00	264.00	264.00	264.00	264.00
具体的な内容										
その他施設のあり方 保全・長寿命化に関する 計画等	柏市図書館のあり方(平成31(2019)年2月策定) 柏市南部近隣センター個別施設計画(平成30(2018)年12月策定)									

大分類	2	社会教育系施設	担当部署	生涯学習部 図書館
中分類	(1)	図書館		
類型別方針用途	4	図書館		

No.	施設名 (建築年度)	再編の取組									
		第1期 H28(2016)～R6(2024)				第2期 R7(2025)～R16(2034)		第3期 R17(2035)～R26(2044)		第4期 R27(2045)～R36(2054)	
6	図書館布施分館 S54(1979)	取組	その他								
		延床面積 (㎡)	期首	196.00	期末	196.00	196.00		196.00		196.00
		内容	(第2期) 布施近隣センターの移転, または建替に合わせて, 図書館機能(・サービス)の整理・整備を行う。								
	複合施設(子)	複合施設名	布施近隣センター(親), 布施遊戯室(子)							敷地面積 (㎡)	2,149.14

第2期 R7(2025)～R16(2034)										
年度	R7(2025)	R8(2026)	R9(2027)	R10(2028)	R11(2029)	R12(2030)	R13(2031)	R14(2032)	R15(2033)	R16(2034)
取組										
延床面積 (㎡)	196.00	196.00	196.00	196.00	196.00	196.00	196.00	196.00	196.00	196.00
具体的な内容	布施近隣センターの移転, または建替に合わせて, 図書館機能(・サービス)の整理・整備を行う。									
その他施設のあり方 保全・長寿命化に関する 計画等	柏市図書館のあり方(平成31(2019)年2月策定)									

大分類	2	社会教育系施設	担当部署	生涯学習部 図書館
中分類	(1)	図書館		
類型別方針用途	4	図書館		

No.	施設名 (建築年度)	再編の取組									
		第1期 H28(2016)～R6(2024)				第2期 R7(2025)～R16(2034)		第3期 R17(2035)～R26(2044)		第4期 R27(2045)～R36(2054)	
7	図書館永楽台分館 S54(1979)	取組					その他				
		延床面積 (㎡)	期首	132.00	期末	132.00	132.00		132.00		
		内容	(第3期) 永楽台近隣センターの移転複合化, または建替に合わせて, 図書館機能(・サービス)の整理・整備を行う。								
	複合施設(子)	複合施設名	永楽台近隣センター(親), 永楽台児童センター(子)							敷地面積 (㎡)	944.87

第2期 R7(2025)～R16(2034)										
年度	R7(2025)	R8(2026)	R9(2027)	R10(2028)	R11(2029)	R12(2030)	R13(2031)	R14(2032)	R15(2033)	R16(2034)
取組										
延床面積 (㎡)	132.00	132.00	132.00	132.00	132.00	132.00	132.00	132.00	132.00	132.00
具体的な内容										
その他施設のあり方 保全・長寿命化に関する 計画等	柏市図書館のあり方(平成31(2019)年2月策定)									

大分類	2	社会教育系施設	担当部署	生涯学習部 図書館
中分類	(1)	図書館		
類型別方針用途	4	図書館		

No.	施設名 (建築年度)	再編の取組									
		第1期 H28(2016)～R6(2024)				第2期 R7(2025)～R16(2034)		第3期 R17(2035)～R26(2044)		第4期 R27(2045)～R36(2054)	
8	図書館増尾分館 S55(1980)	取組					その他				
		延床面積 (㎡)	期首	168.00	期末	168.00	168.00		168.00		
		内容	(第2期) 増尾近隣センターの長寿命化に合わせて, 図書館機能(・サービス)の整理・整備を行う。								
	複合施設(子)	複合施設名	増尾近隣センター(親), 増尾出張所(子)							敷地面積 (㎡)	3,418.87

第2期 R7(2025)～R16(2034)										
年度	R7(2025)	R8(2026)	R9(2027)	R10(2028)	R11(2029)	R12(2030)	R13(2031)	R14(2032)	R15(2033)	R16(2034)
取組										
延床面積 (㎡)	168.00	168.00	168.00	168.00	168.00	168.00	168.00	168.00	168.00	168.00
具体的な内容	R5(2023)増尾近隣センター調査業務委託 実施 R6(2024)～R7(2025)増尾近隣センター大規模改修工事設計業務委託 R8(2026)改修工事予定 ※増尾分館も以上の近隣センター改修工事スケジュールに合わせ整備									
その他施設のあり方 保全・長寿命化に関する 計画等	柏市図書館のあり方(平成31(2019)年2月策定)									

大分類	2	社会教育系施設	担当部署	生涯学習部 図書館
中分類	(1)	図書館		
類型別方針用途	4	図書館		

No.	施設名 (建築年度)	再編の取組										
		第1期 H28(2016)～R6(2024)				第2期 R7(2025)～R16(2034)		第3期 R17(2035)～R26(2044)		第4期 R27(2045)～R36(2054)		
9	図書館光ヶ丘分館 S56(1981)	取組							その他			
		延床面積 (㎡)	期首	187.00	期末	187.00	187.00		187.00		187.00	
		内容	(第3期) 光ヶ丘近隣センターの建替に合わせて、図書館機能(・サービス)の整理・整備を行う。									
	複合施設(子)	複合施設名	光ヶ丘近隣センター(親)、光ヶ丘遊戯室(子)、光ヶ丘出張所(子)								敷地面積 (㎡)	2,906.01

第2期 R7(2025)～R16(2034)										
年度	R7(2025)	R8(2026)	R9(2027)	R10(2028)	R11(2029)	R12(2030)	R13(2031)	R14(2032)	R15(2033)	R16(2034)
取組										
延床面積 (㎡)	187.00	187.00	187.00	187.00	187.00	187.00	187.00	187.00	187.00	187.00
具体的な内容										
その他施設のあり方 保全・長寿命化に関する 計画等	柏市図書館のあり方(平成31(2019)年2月策定)									

大分類	2	社会教育系施設	担当部署	生涯学習部 図書館
中分類	(1)	図書館		
類型別方針用途	4	図書館		

No.	施設名 (建築年度)	再編の取組										
		第1期 H28(2016)～R6(2024)				第2期 R7(2025)～R16(2034)		第3期 R17(2035)～R26(2044)		第4期 R27(2045)～R36(2054)		
10	図書館新富分館 S56(1981)	取組							その他			
		延床面積 (㎡)	期首	165.00	期末	165.00	165.00		165.00		165.00	
		内容	(第3期) 新富近隣センターの移転複合化、または建替に合わせて、図書館機能(・サービス)の整理・整備を行う。									
	複合施設(子)	複合施設名	新富近隣センター(親)								敷地面積 (㎡)	1,446.40

第2期 R7(2025)～R16(2034)										
年度	R7(2025)	R8(2026)	R9(2027)	R10(2028)	R11(2029)	R12(2030)	R13(2031)	R14(2032)	R15(2033)	R16(2034)
取組										
延床面積 (㎡)	165.00	165.00	165.00	165.00	165.00	165.00	165.00	165.00	165.00	165.00
具体的な内容										
その他施設のあり方 保全・長寿命化に関する 計画等	柏市図書館のあり方(平成31(2019)年2月策定)									

大分類	2	社会教育系施設	担当部署	生涯学習部 図書館
中分類	(1)	図書館		
類型別方針用途	4	図書館		

No.	施設名 (建築年度)	再編の取組									
		第1期 H28(2016)～R6(2024)				第2期 R7(2025)～R16(2034)		第3期 R17(2035)～R26(2044)		第4期 R27(2045)～R36(2054)	
11	図書館高田分館 S57(1982)	取組	改修								
		延床面積 (㎡)	期首	137.00	期末	137.00	137.00	137.00	137.00	137.00	
		内容	(第1期) 令和5(2023)年度の高田近隣センターリノベーション改修工事により再整備を実施した。								
	複合施設(子)	複合施設名	高田近隣センター(親)							敷地面積 (㎡)	2,325.55

第2期 R7(2025)～R16(2034)										
年度	R7(2025)	R8(2026)	R9(2027)	R10(2028)	R11(2029)	R12(2030)	R13(2031)	R14(2032)	R15(2033)	R16(2034)
取組										
延床面積 (㎡)	137.00	137.00	137.00	137.00	137.00	137.00	137.00	137.00	137.00	137.00
具体的な内容										
その他施設のあり方 保全・長寿命化に関する 計画等	柏市図書館のあり方(平成31(2019)年2月策定)									

大分類	2	社会教育系施設	担当部署	生涯学習部 図書館
中分類	(1)	図書館		
類型別方針用途	4	図書館		

No.	施設名 (建築年度)	再編の取組									
		第1期 H28(2016)～R6(2024)				第2期 R7(2025)～R16(2034)		第3期 R17(2035)～R26(2044)		第4期 R27(2045)～R36(2054)	
12	図書館根戸分館 S43(1968)	取組					その他				
		延床面積 (㎡)	期首	118.00	期末	118.00	118.00	118.00	118.00	118.00	
		内容	(第2期) 根戸近隣センターの方針に合わせて、図書館機能(・サービス)の整理・整備の検討を行う。								
	複合施設(子)	複合施設名	根戸近隣センター(親)							敷地面積 (㎡)	4,812.62

第2期 R7(2025)～R16(2034)										
年度	R7(2025)	R8(2026)	R9(2027)	R10(2028)	R11(2029)	R12(2030)	R13(2031)	R14(2032)	R15(2033)	R16(2034)
取組										
延床面積 (㎡)	118.00	118.00	118.00	118.00	118.00	118.00	118.00	118.00	118.00	118.00
具体的な内容	根戸近隣センターの方針に合わせて、図書館機能(・サービス)の整理・整備の検討を行う。									
その他施設のあり方 保全・長寿命化に関する 計画等	柏市図書館のあり方(平成31(2019)年2月策定)									

大分類	2	社会教育系施設	担当部署	生涯学習部 図書館
中分類	(1)	図書館		
類型別方針用途	4	図書館		

No.	施設名 (建築年度)	再編の取組										
		第1期 H28(2016)～R6(2024)				第2期 R7(2025)～R16(2034)		第3期 R17(2035)～R26(2044)		第4期 R27(2045)～R36(2054)		
13	図書館新田原分館 S59(1984)	取組							その他			
		延床面積 (㎡)	期首	110.00	期末	110.00	110.00		110.00		110.00	
		内容	(第4期) 新田原近隣センターの建替に合わせて、図書館機能(・サービス)の整理・整備を行う。									
	複合施設(子)	複合施設名	新田原近隣センター(親)							敷地面積 (㎡)	1,854.98	

第2期 R7(2025)～R16(2034)										
年度	R7(2025)	R8(2026)	R9(2027)	R10(2028)	R11(2029)	R12(2030)	R13(2031)	R14(2032)	R15(2033)	R16(2034)
取組										
延床面積 (㎡)	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00
具体的な内容										
その他施設のあり方 保全・長寿命化に関する 計画等	柏市図書館のあり方(平成31(2019)年2月策定)									

大分類	2	社会教育系施設	担当部署	生涯学習部 図書館
中分類	(1)	図書館		
類型別方針用途	4	図書館		

No.	施設名 (建築年度)	再編の取組										
		第1期 H28(2016)～R6(2024)				第2期 R7(2025)～R16(2034)		第3期 R17(2035)～R26(2044)		第4期 R27(2045)～R36(2054)		
14	図書館松葉分館 S62(1987)	取組							その他			
		延床面積 (㎡)	期首	205.00	期末	205.00	205.00		205.00		205.00	
		内容	(第4期) 松葉近隣センターの建替に合わせて、図書館機能(・サービス)の整理・整備を行う。									
	複合施設(子)	複合施設名	松葉近隣センター(親)、松葉出張所(子)							敷地面積 (㎡)	5,002.02	

第2期 R7(2025)～R16(2034)										
年度	R7(2025)	R8(2026)	R9(2027)	R10(2028)	R11(2029)	R12(2030)	R13(2031)	R14(2032)	R15(2033)	R16(2034)
取組										
延床面積 (㎡)	205.00	205.00	205.00	205.00	205.00	205.00	205.00	205.00	205.00	205.00
具体的な内容										
その他施設のあり方 保全・長寿命化に関する 計画等	柏市図書館のあり方(平成31(2019)年2月策定)									

大分類	2	社会教育系施設	担当部署	生涯学習部 図書館
中分類	(1)	図書館		
類型別方針用途	4	図書館		

No.	施設名 (建築年度)	再編の取組									
		第1期 H28(2016)～R6(2024)				第2期 R7(2025)～R16(2034)		第3期 R17(2035)～R26(2044)		第4期 R27(2045)～R36(2054)	
15	図書館藤心分館 S62(1987)	取組									その他
		延床面積 (㎡)	期首	147.00	期末	147.00	147.00		147.00		147.00
		内容	(第4期) 藤心近隣センターの建替に合わせて、図書館機能(・サービス)の整理・整備を行う。								
	複合施設(子)	複合施設名	藤心近隣センター(親)、藤心出張所(子)							敷地面積 (㎡)	2,014.53

第2期 R7(2025)～R16(2034)										
年度	R7(2025)	R8(2026)	R9(2027)	R10(2028)	R11(2029)	R12(2030)	R13(2031)	R14(2032)	R15(2033)	R16(2034)
取組										
延床面積 (㎡)	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00
具体的な内容										
その他施設のあり方 保全・長寿命化に関する 計画等	柏市図書館のあり方(平成31(2019)年2月策定)									

大分類	2	社会教育系施設	担当部署	生涯学習部 図書館
中分類	(1)	図書館		
類型別方針用途	4	図書館		

No.	施設名 (建築年度)	再編の取組									
		第1期 H28(2016)～R6(2024)				第2期 R7(2025)～R16(2034)		第3期 R17(2035)～R26(2044)		第4期 R27(2045)～R36(2054)	
16	図書館沼南分館 S52(1977)	取組					廃止+その他+除却				
		延床面積 (㎡)	期首	380.00	期末	380.00	0.00		0.00		0.00
		内容	(第2期) 沼南近隣センター現建物の廃止により、当該施設での運営を廃止し、暫定的に沼南庁舎を活用する。また、新たな近隣センターの検討・再整備に合わせ、こども図書館との統合の検討及び図書館機能(・サービス)の整理・整備を行う。旧施設は除却する。								
	複合施設(子)	複合施設名	沼南近隣センター(親)							敷地面積 (㎡)	6,023.14

第2期 R7(2025)～R16(2034)										
年度	R7(2025)	R8(2026)	R9(2027)	R10(2028)	R11(2029)	R12(2030)	R13(2031)	R14(2032)	R15(2033)	R16(2034)
取組	廃止									除却
延床面積 (㎡)	380.00	380.00	380.00	380.00	380.00	380.00	380.00	380.00	380.00	0.00
具体的な内容	沼南近隣センター現建物の廃止により、当該施設での運営を廃止し、令和7(2025)年度から暫定的に沼南庁舎を活用する。また、新たな近隣センターの検討・整備に合わせ、こども図書館との統合の検討及び図書館機能(・サービス)の整理・整備を行う。旧施設は除却する。									
その他施設のあり方 保全・長寿命化に関する 計画等	柏市図書館のあり方(平成31(2019)年2月策定)									

大分類	2	社会教育系施設	担当部署	生涯学習部 図書館
中分類	(1)	図書館		
類型別方針用途	4	図書館		

No.	施設名 (建築年度)	再編の取組									
		第1期 H28(2016)～R6(2024)				第2期 R7(2025)～R16(2034)		第3期 R17(2035)～R26(2044)		第4期 R27(2045)～R36(2054)	
17	図書館高柳分館 H6(1994)	取組									その他
		延床面積 (㎡)	期首	127.00	期末	127.00	127.00		127.00		127.00
		内容	(第4期) 市全体の図書館機能(サービス)を踏まえ、高柳分館機能(サービス)の整理・整備を検討する。								
	複合施設(子)	複合施設名	高柳近隣センター(親)、高柳出張所(子)							敷地面積 (㎡)	2,787.33

第2期 R7(2025)～R16(2034)										
年度	R7(2025)	R8(2026)	R9(2027)	R10(2028)	R11(2029)	R12(2030)	R13(2031)	R14(2032)	R15(2033)	R16(2034)
取組										
延床面積 (㎡)	127.00	127.00	127.00	127.00	127.00	127.00	127.00	127.00	127.00	127.00
具体的な内容										
その他施設のあり方 保全・長寿命化に関する 計画等	柏市図書館のあり方(平成31(2019)年2月策定)									

大分類	2	社会教育系施設	担当部署	生涯学習部 図書館
中分類	(1)	図書館		
類型別方針用途	4	図書館		

No.	施設名 (建築年度)	再編の取組									
		第1期 H28(2016)～R6(2024)				第2期 R7(2025)～R16(2034)		第3期 R17(2035)～R26(2044)		第4期 R27(2045)～R36(2054)	
18	図書館こども図書館 S40(1965)	取組					その他				
		延床面積 (㎡)	期首	473.00	期末	473.00	473.00		473.00		473.00
		内容	(第2期) 沼南近隣センター現建物の廃止による新たな近隣センターの検討・再整備に合わせ、図書館沼南分館との統合の検討及び図書館機能(サービス)の整理・整備を行う。								
	複合施設(子)	複合施設名	沼南庁舎(親)、市民交流サロン(子)、郷土資料展示室(子)							敷地面積 (㎡)	8,552.00

第2期 R7(2025)～R16(2034)										
年度	R7(2025)	R8(2026)	R9(2027)	R10(2028)	R11(2029)	R12(2030)	R13(2031)	R14(2032)	R15(2033)	R16(2034)
取組	その他									
延床面積 (㎡)	473.00	473.00	473.00	473.00	473.00	473.00	473.00	473.00	473.00	473.00
具体的な内容	沼南近隣センター現建物の廃止による新たな近隣センターの検討・再整備に合わせ、図書館沼南分館との統合の検討及び図書館機能(サービス)の整理・整備を行う。									
その他施設のあり方 保全・長寿命化に関する 計画等	柏市図書館のあり方(平成31(2019)年2月策定)									