

施設整備計画 事後評価シート(個別票)

- 1 **計画名称** 柏市公立学校施設整備計画
- 2 **計画作成主体** 柏市
- 3 **計画期間** 平成 19 年度 ～ 平成 21 年度
- 4 **個別事業一覧**

都道府県名	千葉県
市町村名	柏市

※この個別票については、計画の変更に伴い取り下げた事業も含めて、施設整備計画に計上したことのある全ての事業を計上すること。

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針	施設整備計画の変更		備 考
									事由	変更年月日	
光ヶ丘小学校	①	501	地震補強	校	R	○	平成19年9月21日				
手賀中学校(Ⅰ期工事)	①	501	地震補強	屋	S	○	平成20年9月30日				
手賀中学校(Ⅱ期工事)	①	501	地震補強	屋	S	○					
酒井根小学校	①	501	地震補強	屋	S	○	平成19年10月4日				
富勢小学校	①	501	地震補強	屋	S	○	平成19年9月19日				
西原小学校	①	501	地震補強	校	R	○	平成19年10月2日				
田中中学校	①	501	地震補強	校	R	○	平成19年9月19日				
土中学校	①	501	地震補強	屋	S	○	平成19年9月26日				
南部中学校	①	501	地震補強	屋	S	○	平成19年10月5日				
土小学校	①	501	地震補強	校	R	○	平成20年9月30日				
西原小学校	①	501	地震補強	屋	S	○	平成20年9月30日				
柏第八小学校	①	501	地震補強	校	R	○	平成20年9月30日				
酒井根西小学校	①	501	地震補強	校	R	○	平成20年9月25日				
風早北部小学校	①	501	地震補強	屋	S	○	平成20年9月29日				
高柳西小学校	①	501	地震補強	校	R	○	平成20年9月18日				
柏第五中学校	①	501	地震補強	校	R	○	平成20年9月29日				
柏第三小学校	①	502	(特)地震補強	校	R	○	平成21年10月1日				
柏第八小学校(Ⅰ期工事)	①	502	(特)地震補強	校	R	○	平成21年9月25日				
中原小学校	①	502	(特)地震補強	屋	S	○	平成21年10月27日				
高柳小学校	①	501	地震補強	校	R	○	平成21年9月28日		追加	平成21年6月15日	施設整備計画の変更に伴い追加した。
大津ヶ丘第一小学校	①	502	(特)地震補強	屋	S	○	平成21年11月9日		追加	平成21年6月15日	施設整備計画の変更に伴い追加した。
高柳西小学校	①	502	(特)地震補強	屋	S	○	平成21年10月14日				
柏第二中学校	①	502	(特)地震補強	屋	S	○	平成21年10月29日				
光ヶ丘中学校(Ⅰ期工事)	①	502	(特)地震補強	校	R	○	平成21年9月28日				
柏第四中学校	①	502	(特)地震補強	屋	S	○	平成21年9月29日				
西原中学校	①	502	(特)地震補強	屋	S	○	平成21年10月9日		追加	平成21年6月15日	施設整備計画の変更に伴い追加した。
風早南部小学校(Ⅰ期工事)	④	1301	学校水泳プール(屋外)		R	○	平成22年3月31日		追加	平成21年6月15日	施設整備計画の変更に伴い追加した。
風早南部小学校(Ⅰ期工事)	①	201	危険改築	屋	R	○	平成22年7月16日		追加	平成21年6月15日	施設整備計画の変更に伴い追加した。

柏第八小学校(Ⅱ期工事)	①	502	(特)地震補強	校	R	○	平成22年10月7日			
光ヶ丘中学校(Ⅱ期工事)	①	502	(特)地震補強	校	R	○	平成22年10月18日			
柏第六小学校	①	502	(特)地震補強	屋	S	○	平成22年9月15日	追加	平成21年6月15日	施設整備計画の変更に伴い追加した。
名戸ヶ谷小学校	①	501	地震補強	校	R	○	平成22年9月14日	追加	平成21年6月15日	施設整備計画の変更に伴い追加した。
名戸ヶ谷小学校	①	501	地震補強	屋	S	○	平成22年12月7日	追加	平成21年6月15日	施設整備計画の変更に伴い追加した。
逆井小学校	①	501	地震補強	校	R	○	平成22年10月5日	追加	平成21年6月15日	施設整備計画の変更に伴い追加した。
風早北部小学校	①	501	地震補強	校	R	○	平成22年10月5日	追加	平成21年6月15日	施設整備計画の変更に伴い追加した。
花野井小学校	③	2301	太陽光発電	校	—	○	平成23年2月25日	追加	平成21年6月15日	施設整備計画の変更に伴い追加した。
松葉第二小学校	③	2301	太陽光発電	校	—	○	平成23年2月25日	追加	平成21年6月15日	施設整備計画の変更に伴い追加した。
中原中学校	③	2301	太陽光発電	校	—	○	平成23年2月25日	追加	平成21年6月15日	施設整備計画の変更に伴い追加した。